

Van GAP-analyse tot volledige implementatie

Als je Perspectief Cloud hebt ontdekt, ben je vast net zo enthousiast als wij. Overstappen lijkt misschien een tijdrovende uitdaging, maar dat is absoluut niet het geval. Met ons doordachte stappenplan verloopt de migratie moeiteloos en zorgeloos. In slechts drie eenvoudige te volgen stappen maak je de overstap naar Perspectief Cloud.

Begin met een GAP-analyse, volg de acties op uit het adviesrapport en ga over tot implementatie. Zo kun je al in 17 weken profiteren van alle voordelen die Perspectief Cloud te bieden heeft en je zult zien hoe deze moderne oplossing jouw werk als schuldhulpverlener of budgetbeheerder een stuk eenvoudiger maakt.

1. GAP-analyse

2. Uitvoeringsfase

3. Implementatie

week 1

week 2

week 3

week 4

week 5-14

week 15

week 16

week 17

week 17

Rapporten

De consultant levert rapport templates aan bij de gemeente.

Analyse

De consultant komt op locatie en analyseert met de gemeente de bevindingen.

Adviesrapport

De consultant stelt een adviesrapport op, gebaseerd op de bevindingen.

Terugkoppeling

De consultant bespreekt het adviesrapport tijdens een online meeting.

Acties

Adviezen worden omgezet in acties (gemiddeld 10 weken), afhankelijk van de grootte van de gap.

Koppelingen

Koppelingen zoals Entra-ID en BKR worden hier gerealiseerd.

Converteren

Nu wordt de conversie getest en kunnen de gegevens worden geïmporteerd in Perspectief Cloud.

Opleiding

Gebruikers en beheerders worden vertrouwd met Perspectief Cloud. Deze is nu klaar voor gebruik.

Livegang

Celebration day! Perspectief Cloud wordt officieel in gebruik genomen.